

	Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
	ID-002	Desempeñando el rol de administrador, necesito tener acceso al menú de comandos, con la finalidad de consultar información, descargar reportes, configurar líneas de producción y gestionar los perfiles del sitio.	Barra de navegación admin	Realizada	3	Sprint backlog # 1	1	Barra de navegación estándar CSS
	ID-003	Desempeñando el rol de usuario, necesito acceso a las diferentes interfaces del sitio, con la finalidad de conocer el alcance de la aplicación.	Evaluación de Mock ups	Realizada	3	Sprint backlog # 2	2	Diseño responsivo Desktop & mobile

	ID-004	Desempeñando el rol de usuario, necesito acceso a las diferentes herramientas del sitio, con la finalidad de gestionar el control de las líneas de producción a través del sitio.	Diagrama de clases	Terminado	2	Sprint backlog # 1 1	1	Documentación de desarrollo
	ID-005	Desempeñando el rol de Administrador del sitio, necesito Acceso a las funcionalidades del sitio con la finalidad de administrar los perfiles y datos del sitio.	Indice de funciones	Terminado	3	Sprint backlog # 1	2	Documentación de desarrollo

	ID-006	Desempeñando el rol de usuario necesito el acceso y persistencia de la información aun cuando existan errores de ejecución, con la finalidad de conservar los registros de datos del sitio.	Excepciones	Terminado	1	Sprint backlog # 2	2	Documentación de desarrollo
	ID-007	Desempeñando el rol de usuario necesito el acceso y persistencia de la información aun cuando existan errores de ejecución, con la finalidad de conservar los registros de datos del sitio.	Librerías y dependencias	Terminado	3	Sprint backlog # 2	2	Documentación de desarrollo

	ID-008	Desempeñando el rol de administrador , necesito conocer los alcances de la funcionalidad del sitio con la finalidad de gestionar y escalar requerimientos de funcionalidades adicionales al sitio.	Viabilidad	Terminado	1	Sprint backlog # 2	2	Definición del alcance del proyecto Documentación de desarrollo
	ID-009	Desempeñando el rol de usuario necesito contar con la facilidad de navegación y acceso a canales de ayuda con la finalidad de tener una mejor experiencia de usuario.	Ayuda	Terminado	4	Sprint backlog # 2	3	UX

	ID-010	Desempeñando el rol de usuario necesito estar consciente de funcionalidades retiradas del sitio así como nuevas características agregadas al sitio con la finalidad de tener una mejor experiencia de usuario.	Cambios	Terminado	1	Sprint backlog # 2	3	Documentación de desarrollo
	ID-011	Desempeñando el rol de administrador necesito estar consciente de funcionalidades retiradas del sitio así como nuevas características agregadas al sitio con la finalidad de tener una mejor experiencia de usuario.	Cambios	Terminado	1	Sprint backlog # 2	3	Documentación de desarrollo

	ID-012	Desempeñando el rol de usuario, necesito acceso a las funcionalidades del sitio con la finalidad de gestionar líneas de producción.	Conexión de sensores	Terminado	4	Sprint backlog # 2	3	IoT
	ID-013	Desempeñando el rol de administrador, necesito acceso a las funcionalidades del sitio con la finalidad de gestionar líneas de producción y los perfiles de usuarios.	Conexión de sensores	Terminado	4	Sprint backlog # 2	1	IoT
	ID-014	Desempeñando el rol de usuario, necesito acceso persistente a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, con la finalidad de gestionar líneas de producción a través del sitio.	Diagrama de cableado	Terminado	1	Sprint backlog # 2	3	Documentación de desarrollo

	ID-015	Desempeñando el rol de administrador, necesito acceso persistente a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, con la finalidad de gestionar líneas de producción a través del sitio y perfiles del sitio.	Diagrama de cableado	Terminado	1	Sprint backlog # 3	3	Documentación de desarrollo
	ID-016	Desempeñando el rol de usuario, necesito acceso persistente a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, con la finalidad de gestionar líneas de producción a través del sitio.	Esquemáticos	Pendientes	1	Sprint backlog # 3	3	Documentación de desarrollo

	ID-017	Desempeñando el rol de administrador, necesito acceso persistente a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, con la finalidad de gestionar líneas de producción a través del sitio perfiles del sitio.	Esquemáticos	En proceso	1	Sprint backlog # 3	3	Documentación de desarrollo
	ID-018	Desempeñando el rol de usuario, necesito acceso persistente a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, con la finalidad de gestionar líneas de producción a través del sitio.	Cambios	Terminado	3	Sprint backlog # 3	1	Documentación de desarrollo

	ID-019	Desempeñando el rol de administrador necesito estar consciente de funcionalidades retiradas del sitio así como nuevas características agregadas al sitio con la finalidad de tener una mejor experiencia de usuario.	Cambios	Terminado	3	Sprint backlog # 3	1	Documentación de desarrollo
	ID-020	Desempeñando el rol de usuario necesito acceso a las funcionalidades del sitio con fallos en sistema con la finalidad de tener una mejor experiencia de usuario.		Terminado	3	Sprint backlog # 3	2	Documentación de desarrollo

	ID-021	Desempeñando el rol de administrador necesito acceso a las funcionalidades del sitio con fallos en sistema con la finalidad de tener una mejor experiencia de usuario.	Plan de control	Terminado	3	Sprint backlog # 3	2	Documentación de desarrollo
--	---------------	--	-----------------	-----------	---	--------------------	---	-----------------------------

	Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
	ID-001	3	Cesar Garcia	Terminado	24	8	8	8	N/A	N/A	<u>1</u>
	Definición de diseño	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>1</u>
	Codificación	2	Cesar Garcia	Terminado	16	-	8	8	N/A	N/A	<u>1</u>
	ID-002	3	Cesar Garcia	Terminado	24	8	8	8	N/A	N/A	<u>1</u>
	Definición de diseño	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>1</u>
	Codificación	2	Cesar Garcia	Terminado	16	-	8	8	N/A	N/A	<u>1</u>
	ID-003	3	Cesar Garcia	Terminado	24	8	8	8	N/A	N/A	<u>2</u>
	Codificación	2	Cesar Garcia	Terminado	16	8	8	-	N/A	N/A	<u>2</u>
	Evaluación	1	Cesar Garcia	Terminado	8	-	-	8	N/A	N/A	<u>2</u>
	ID-004	2	Cesar Garcia	Terminado	16	8	8	-	N/A	N/A	<u>1</u>
	Codificación	2	Cesar Garcia	Terminado	16	8	8	-	N/A	N/A	<u>1</u>
	ID-005	3	Cesar Garcia	Terminado	24	8	8	8	N/A	N/A	<u>1</u>
	Codificación	3	Cesar Garcia	Terminado	24	8	8	8	N/A	N/A	<u>1</u>
	ID-006	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>2</u>
	Codificación	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>2</u>
	ID-007	3	Cesar Garcia	Terminado	24	8	8	8	N/A	N/A	<u>2</u>
	Codificación	1	Cesar Garcia	Terminado	24	8	8	8	N/A	N/A	<u>2</u>
	ID-008	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>2</u>
	Documentación de desarrollo	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>2</u>
	ID-009	4	Cesar Garcia	Terminado	32	8	8	8	8	N/A	<u>2</u>
	Codificación	1	Cesar Garcia	Terminado	32	8	8	8	8	N/A	<u>2</u>
	ID-010	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>2</u>
	Documentación de desarrollo	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>2</u>
	ID-011	3	Cesar Garcia	Terminado	32	8	8	8	N/A	N/A	<u>2</u>
	Documentación de desarrollo	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	8	8	N/A	N/A	<u>2</u>

	ID-012	4	Cesar Garcia	Terminado	32	8	8	8	8	N/A	<u>2</u>
	Codificación	2	Cesar Garcia	Terminado	16	8	8	-	-	N/A	<u>2</u>
	Conexión de sensores	2	Cesar Garcia	Terminado	16	-	-	8	8	N/A	<u>2</u>
	ID-013	4	Cesar Garcia	Terminado	32	8	8	8	8	N/A	<u>2</u>
	Codificación	2	Cesar Garcia	Terminado	16	8	8	-	-	N/A	<u>2</u>
	Conexión de sensores	2	Cesar Garcia	Terminado	16	-	-	8	8	N/A	<u>2</u>
	ID-014	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>2</u>
	Documentación de desarrollo	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>2</u>
	ID-015	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>3</u>
	Documentación de desarrollo	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>3</u>
	ID-016	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>3</u>
	Documentación de desarrollo	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>3</u>
	ID-017	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>3</u>
	Documentación de desarrollo	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>3</u>
	ID-018	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>3</u>
	Documentación de desarrollo	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>3</u>
	ID-019	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>3</u>
	Documentación de desarrollo	1	Cesar Garcia	Terminado	8	8	-	-	N/A	N/A	<u>3</u>
	ID-020	3	Cesar Garcia	Terminado	24	8	8	8	N/A	N/A	<u>3</u>
	Documentación de desarrollo	3	Cesar Garcia	Terminado	24	8	8	8	N/A	N/A	<u>3</u>
	ID-021	3	Cesar Garcia	Terminado	24	8	8	8	N/A	N/A	<u>3</u>
	Documentación de desarrollo	3	Cesar Garcia	Terminado	24	8	8	8	N/A	N/A	<u>3</u>
	Total	47	-	-	376	168	96	88	24	N/A	3